

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL HARGHITA**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACU**

**HOTĂRÂREA NR.63/2024**

privind însușirea Actului adițional nr. 9 la Contractul de lucrări  
nr. 2920/2019

*Consiliul local al comunei Racu, întrunit în ședința ordinară pe data de  
30 septembrie 2024, convocată prin dispoziția primarului nr. 174 /2024.*

*Având în vedere:*

- Referatul de aprobarea nr. 2683 din 20 septembrie 2024 înaintat de primarul comunei Racu;
- Raportul de specialitate nr. 2684 din 20 septembrie 2024;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și agricultură, Comisiei juridice;
- Hotărârea nr. 30/2018 privind însușirea Contractului de finanțare nr. 2604/28.12.2017 pentru realizarea investiției „ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Racu” finanțat prin PNDL;
- Hotărârea Consiliului Local Racu nr. 50/2024 privind însușirea Actului adițional nr.3 înregistrat sub nr.411/30.05.2024 și nr. 1938/19.06.2024 la Contractul de finanțare nr.4680/20.12.2017;
- Contractul de lucrări ( servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 2920/23.10.2019 pentru realizarea obiectivului de investiție „ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Racu” finanțat prin PNDL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și actele adiționale nr.1-8 la contract;
- Hotărârea Consiliului local Racu nr. 07/2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Racu pe anul fiscal 2024, precum și al estimărilor pe anii 2025-2027;

În conformitate cu prevederile:

- Art.15 alin (2), art.120 alin (1), art.121 alin (1) și alin (2), art.138 alin (1) și alin (4) din Constituția României, republicată;
- Art.7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 alin (2) lit.a), art.35 alin (1), (3), (4) și alin (6), precum și art.41-42 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art.5.2 din Contractul de lucrări ( servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 2920/23.10.2019;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea Instrucțiunii nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

Ținând cont de art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței.

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 alin. (1) și (2), lit. „d”, alin. (7) lit. „m”, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) , art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/209 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se însușește Actul adițional nr. 9 la Contractul de lucrări ( servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 2920/23.10.2019 pentru realizarea obiectivului de investiție „ Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Racu” finanțat prin PNDL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei Racu .

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului județului Harghita;
- b) Primarului comunei Racu;
- c) Populației prin afișare la sediul Primăriei Racu și publicarea pe [www.rakos.ro](http://www.rakos.ro) – Secțiunea Monitorul oficial local/Hotărâri;

**Președintele ședinței,  
Both Gyárfás-Csaba**




**Contrasemnat,  
Secretar general al comunei Racu,  
Máthé Melinda**



Nr. 63

Adoptată în ședința din data de 30 septembrie 2024

Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție

Anexa la AC2 m. 63/

**COMUNA RACU**

**WINFOR TRADE SRL**

RO – 537298 Racu 232., HR

Nr. înregistrare: 215 /24.09.2024

Tel/fax.: 0040-266/379.237

Nr. Înregistrare: 2105 /24.09.2024

0024

**Act adițional nr. 9 la  
Contractul de lucrări (servicii proiectare și executie lucrări)**

nr. 2920 data 23.10.2019.

**1. Părțile contractante**

Încheiat în baza prevederilor :

- Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**Între**

**COMUNA RACU**

cu sediul în: 537268 Racu 232., județul Harghita, telefon: 0040-266/379237, fax: 0040-266/379575, e-mail: [hivatal@rakos.ro](mailto:hivatal@rakos.ro), cod de înregistrare fiscală 16373057, cont IBAN nr. RO79 TREZ 3512 1A48 0401 XXXX, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentată prin CSÁSZÁR Attila, primar, în calitate de și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte, și

**Asocierea WINFOR TRADE SRL – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI SRL – PROIECT CONSULTING SRL**, reprezentat prin liderul Asocierii WINFOR TRADE SRL

cu sediul în: 537269 Misentea 358., comuna Lelicenii, județul Harghita, telefon/fax 0722585211, număr de înmatriculare J19/731/2006, cod fiscal RO 18949564, cont IBAN nr. nr. RO07 TREZ 3515 069X XX00 6157, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentată prin MOLDOVAN Iosif, funcția administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

**Art.I. Se modifică art. 5.2. al Contractului nr. 2920/23.10.2019 care va avea următorul cuprins:**

“5.2 – “Durata de execuție a lucrărilor de construcții și montaj este de 34 luni de la data predării amplasamentului. În această perioadă nu sunt incluse acele perioade în care lucrările nu pot fi realizate în baza Normativului C16/84 ori din alte motive recunoscute de ambele părți.”

**Art.II.** Presentul act adițional intră în vigoare la data încheierii prezentei cu condiția prezentării poliței de asigurare pentru toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate.

**Art.III.** Toate celelalte prevederi contractuale își mențin aplicabilitatea.

Părțile au înțeles să încheie azi, 24 septembrie 2024 prezentul Act adițional la contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru Achizitor,

**COMUNA RACU**

**CSÁSZÁR Attila**

primar

Data: 24 septembrie 2024

Vizat secretar general

**MÁTHÉ Melinda**

Vizat CFPP

**PÁLL Ibolya**

Pentru Contractant,

**WINFOR TRADE SRL în numele**

**Asocierii**

**WINFOR TRADE SRL – SC ANTREPRIZA**

**DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI**


**AUTOSTRĂZI SRL – PROIECT**

**CONSULTING SRL**

**MOLDOVAN Iosif**

administrator

Data: 24 septembrie 2024



Secretar general al  
Comunei Racu